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ДОРОЖНАЯ КАРТА
  реализации мероприятий  по передаче муниципального имущества 
муниципального образования Казачинский район Красноярского края
в рамках концессионного соглашения

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный
исполнитель
	Срок исполнения
	Примечание 

	1. 
	Определение перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

	Администрация Казачинского района
 
	до 03.05.2023 г.

	Перечень определен 

	2. 
	Государственная регистрация права собственности на объекты, входящие в состав объекта концессионного соглашения 
	Администрация Казачинского района

	
	Имущество зарегистрировано

	3. 
	Разработка проекта финансовой модели и проекта долгосрочных параметров регулирования (далее – ДПР) концессионного соглашения
*На основании ДПР, включенных 
в концессионное соглашение, орган тарифного регулирования устанавливает тарифы для концессионера.
	Администрация Казачинского района
/ Потенциальный концессионер
	до 31.08.2023 г.
	В работе

	4. 
	Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки под объектами концессионного соглашения и иные объекты соглашения
	Администрация Казачинского района

	до 31.08.2023 г.
	В работе

	5. 
	Техническое обследование системы теплоснабжения/водоснабжения/ водоотведения 
	Администрация Казачинского района/ Потенциальный концессионер 
	
	Проведено техническое обследование объектов/иное



	6. 
	Подготовка перечня мероприятий реконструкции передаваемых объектов в рамках концессионного соглашения и определение предельной стоимости реконструкции
* Одним из существенных условий концессионного соглашения является перечень мероприятий, который должен выполнить концессионер (строительство, реконструкция конкретных объектов, модернизация оборудования). 

В перечне мероприятий должны быть определены сроки их реализации, 
а также указаны основные характеристики мероприятий. 

В концессионном соглашении должна быть зафиксирована максимальная величина расходов концессионера на строительство/реконструкцию/модернизацию, выше которого затраты не могут быть включены инвестиционною программу компании.
! Включение в концессионное соглашение мероприятий 
по капитальному ремонту 
не допускается.

	Администрация Казачинского района/ 
Потенциальный концессионер

	до 31.08.2023 г.
	

	7. 
	Подготовка перечня плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения 
на срок концессионного соглашения
* Указанные показатели применяются для контроля 
за исполнением концессионером обязательств по созданию, реконструкции и модернизации объектов системы. 

Контроль осуществляется путем соотношения плановых значений, указанных в концессии, 
с фактическими значениями. Плановые значения определяются на каждый год действия концессионного соглашения. 

Перечень показателей для систем водоснабжения/водоотведения 
и порядок их расчета определен Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр, для систем теплоснабжения Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 
№ 452. 
	Администрация Казачинского района/ Потенциальный концессионер

	до 31.08.2023 г.
	

	8. 
	Утверждение и (или) актуализация схемы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения 
	Администрация Казачинского района

	до 31.08.2023 г.
	

	9. 
	Размещение ОМС конкурсной документации/ предложения потенциального концессионера на сайте torgi.gov.ru 
	Администрация Казачинского района

	сентябрь 2023 г.
	

	10. 
	Принятие решения о заключении концессионного соглашения 
и подписание концессионного соглашения 
	Администрация Казачинского района

	октябрь – ноябрь 2023 г.
	

	11. 
	Направление концессионного соглашения в Правительство Красноярского края (третьей стороне концессионного соглашения) для подписания.
* В рамках Указа Губернатора Красноярского края от 24.09.2018 
№ 255-уг

	Администрация Казачинского района

	ноябрь – декабрь 2023 г.
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